## EduCloud - Issues

| # | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Category | Start date | Due date | Estimated time | % Done |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Implantação | Nova | Normal | [benchmark] Linpack: 1 VM para cada núcleo do processador em 4 MR | Raphael Cóbe | 07 May 2013 10:50 | | 07 May 2013 | | | 0 |
| 799 | Implantação | Nova | Normal | [benchmark] Linpack: 1 VM para cada núcleo do processador em 3 MR | Raphael Cóbe | 07 May 2013 10:47 | | 07 May 2013 | | | 0 |
| 798 | Implantação | Nova | Normal | [benchmark] Linpack: 1 VM para cada núcleo do processador em 2 MR | Raphael Cóbe | 07 May 2013 10:45 | | 07 May 2013 | | | 0 |
| 797 | Implantação | Nova | Normal | [benchmark] Linpack: 1 VM para cada núcleo do processador em 1 MR | Raphael Cóbe | 07 May 2013 10:43 | | 07 May 2013 | | | 0 |
| 794 | Implantação | Nova | Normal | Criar imagem com saída para console serial | Thiago Paiva | 26 Apr 2013 14:48 | | 26 Apr 2013 | | | 0 |
| 786 | Implantação | Nova | Normal | [benchmark] Linpack (n * c) VMs sem HT | Thiago Paiva | 03 Apr 2013 12:20 | | 03 Apr 2013 | | | 0 |
| 777 | Problema | Aguardando resposta | Normal | Gerar documentação de utilização do graph500 | Raphael Cóbe | 06 May 2013 11:47 | | 03 Apr 2013 | | | 0 |
| 776 | Implantação | Aguardando resposta | Normal | Estudo sobre Graph500 / graph500.org | Raphael Cóbe | 06 May 2013 11:46 | | 03 Apr 2013 | | | 0 |
| 774 | Implantação | Nova | Normal | Estudo sobre Linpack / top500.org | Thiago Paiva | 06 May 2013 11:46 | | | | | 0 |
| 772 | Implantação | Nova | Normal | configurar cinder e boot from LVM | | 03 Apr 2013 11:50 | | 03 Apr 2013 | | | 0 |
| 765 | Suporte | Nova | Normal | Update wiki with missing procedures on openstack install | | 15 Mar 2013 12:39 | | 15 Mar 2013 | | | 0 |
| 675 | Problema | Em andamento | Normal | Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows | Beraldo Leal | 27 Jun 2012 21:17 | | 12 Jun 2012 | | 6.0 | 90 |
| 661 | Implantação | Aguardando resposta | Normal | Executar testes de forte aumento de carga. | Marco Gomes | 10 Jul 2012 10:19 | | 29 May 2012 | | 4.0 | 0 |
| 657 | Implantação | Aguardando resposta | Normal | Implementar de maneira elegante a desabilitação do Apparmor. | Marco Gomes | 10 Jul 2012 10:22 | | 25 May 2012 | | 2.0 | 0 |
| 625 | Implantação | Nova | Normal | US: Configurar modo elástico da nuvem. | Marco Gomes | 21 Jun 2012 17:42 | | 28 May 2012 | | 10.0 | 60 |
| 623 | Implantação | Nova | Normal | US: Pausar uma VM Webserver através da interface OpenStack. | Marco Gomes | 08 Jun 2012 20:57 | | 16 May 2012 | | 3.0 | 33 |
| 621 | Implantação | Nova | Normal | US: Instanciar uma VM Webserver através da interface OpenStack. | Beraldo Leal | 21 Jun 2012 14:27 | | 16 May 2012 | | 54.0 | 99 |
| 511 | Problema | Nova | Normal | O Processo de Liberação de VM não Drena Conexões de Usuários | Beraldo Leal | 15 Mar 2012 09:48 | | 16 Mar 2012 | | 6.0 | 0 |
| 510 | Problema | Nova | Normal | Operação de Pausa da VM não Pausa de Fato | Marco Gomes | 14 Mar 2012 19:40 | | 16 Mar 2012 | | 4.0 | 0 |