EduCloud

	2026-11				2026-12					2027-1				2027-2				2027-3				2027-4			
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EduCloud	EduCloud																								
EduCloud - Ciclo 1	Ciclo 1 94%																								
Operação de Pausa da VM não Pausa de (...)	Nova 0%																								
O Processo de Liberação de VM não Drena (...)	Nova 0%																								
EduCloud - Ciclo 3	Ciclo 3 95%																								
US: Instanciar uma VM Webserver através (...)	Nova 99%																								
Investigar problemas relacionadas (...)	Em andamento 90%																								
US: Pausar uma VM Webserver através (...)	Nova 33%																								
Implementar de maneira elegante (...)	Aguardando resposta 0%																								
US: Configurar modo elástico da nuvem.	Nova 60%																								
Executar testes de forte aumento (...)	Aguardando resposta 0%																								
EduCloud - Ciclo 4																									
Update wiki with missing procedures (...)																									
EduCloud - Etapa 2 - Fase 2																									
Estudo sobre Linpack / top500.org																									
configurar cinder e boot from LVM																									
Estudo sobre Graph500 / graph500.org																									
Gerar documentação de utilização (...)																									
[benchmark] Linpack (n * c) VMs sem (...)																									
Criar imagem com saída para console (...)																									
[benchmark] Linpack: 1 VM para cada (...)																									
[benchmark] Linpack: 1 VM para cada (...)																									
[benchmark] Linpack: 1 VM para cada (...)																									
[benchmark] Linpack: 1 VM para cada (...)																									