16/04/2012

Executou:
- Iniciou Estudos de soluções alternativas ao hadoop.

- Após queda de energia, subiu as máquinas do EduCloud;

- Observou que ocorreram erros nos discos da VM que estavam de pé, que pode ter comprometido o trabalho do pessoal do FDE ao alterar a senha das VMs.

Próximos Passos:
- Tentar recuperar as informações das VMs

- Continuar estudos de soluções alternativas ao hadoop.

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

17/04/2012

Executou:
- Tentou recuperar as imagens do OS da Lena e da Vaal, porém não obteve sucesso.

Próximos Passos:
- Entrar em contato com FDE para solicitar novo procedimento.

- Continuar estudos do hadoop

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

18/04/2012

Executou:
- Está subindo o ambiente Brain Honey para disponibilizar ao pessoal do FDE e MSTech para que possam alterar novamente as credenciais;

- Finalizou a atividade de Estudar as Tecnologias semelhantes ao Hadoop;

- Finalizou a atividade de verificar a licença do hadoop;

- Executando a atividade referente às vantagens e desvantagens do hadoop para o projeto.

Próximos Passos:
- Entrar em contato com FDE para solicitar alteração das credenciais.

- Continuar estudos do hadoop

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

19/04/2012

Executou:
- Subiu o ambiente do Brain Honey para disponibilizar ao pessoal do FDE poder fazer a troca de credenciais;

- Enviou e-mail para o Arnaldo da MSTech com os endereços do hosts solicitando troca de credenciais.

Próximos Passos:

- Continuar estudos do hadoop

Blocker/Dependencia:

- Aguardando resposta do Arnaldo

Voltar

20/04/2012

Executou:
- Finalizou a análise de viabilidade do hadoop (vantagens, desvantagens e se faz sentido para o projeto)
- Iniciou a atividade de verificar os conflitos do hadoop com outras tecnologias envolvidas no projeto

Próximos Passos:
- Continuar estudos do hadoop

Blocker/Dependencia:

- Aguardando resposta do Arnaldo

Voltar

27/04/2012

Executou as seguintes:

- Finalizou a tarefa de prova de conceito do OCCI.
- Gerar relatório

Próximos passos:

- Continuar a geração de relatório

Blocker/Dependencia

- Nenhuma

23/04/2012

Executou:
- Finalizou a análise de viabilidade do hadoop (vantagens, desvantagens e se faz sentido para o projeto)
- Iniciou e finalizou a atividade de estudo da arquitetura da solução (conlitos com outras tecnologias do projeto);
- Iniciou e finalizou a atividade de levantamento de uso da tecnologia (quem a está utilizando e quão larga é a adoção);
- Iniciou e finalizou a atividade de continuidade de uso da tecnologia (estudo de roadmaps futuros);
- Iniciou e finalizou a atividade de estudo da documentação do projeto (existência de documentação para deployment);
- Iniciou a atividade de ler documentação de deployment (listar os passos necessários para um deployment).

Próximos Passos:
- Continuar leitura de documentação de deployment.

Blocker/Dependencia:

- Aguardando resposta do Arnaldo

Voltar

24/04/2012

Executou:

- Finalizou a atividade de ler documentação de deployment (listar os passos necessários para um deployment);

- Iniciou e finalizou a atividade de configuração de map reduce e localizing;

- Iniciou e finalizou a atividade de Levantamento de requisitos do OCCI.

- Iniciou a atividade de verificar se tecnologia atende aos requisitos.

- Reenviou email para o Arnaldo.

Próximos Passos:

- Continuar atividade de verificar se tecnologia atende aos requisitos.

Blocker/Dependencia:

- Aguardando resposta do Arnaldo

Voltar

25/04/2012

Executou:

- Finalizou a atividade de verificar se tecnologia atende aos requisitos.

- Iniciou e finalizou a atividade de verificar tecnologias semelhantes

- Iniciou e finalizou a atividade de análise de viabilidade da tecnologia

- Iniciou e finalizou a atividade de checar licença do projeto

- Iniciou a atividade de verificar de estudo da arquitetura da solução.

- recebeu resposta do arnaldo

Próximos Passos:

- Continuar atividade de estudo da arquitetura da solução

Blocker/Dependencia:

- Aguardando mudança das credenciais.

Voltar

26/04/2012

Executou:

- Finalizou a atividade de verificar de estudo da arquitetura da solução.

- Iniciou e finalizou a atividade de levantamento de uso da solução

- Iniciou e finalizou a atividade de continuidade da solução

Próximos Passos:

- Continuar atividade de continuidade da solução

Blocker/Dependencia:

- Aguardando mudança das credenciais.

Voltar