Beraldo

17-05-2012

Executou:

- **Iniciou e finalizou a atividade: [[#627]]: Formatar, instalar e configurar máquina de backup.**

Próximos Passos:

- **Iniciar a atividade: [[#627]]: Formatar as máquinas a serem utilizadas no Ciclo 3, instalar e configurar o sistema operacional em cada uma delas**

Blocker/Dependencia:

- Esperando o backup ser feito para formatar as máquinas que serão utilizadas no ciclo 3

18-05-2012

Executou:

- **Ficou em block**

Próximos Passos:

- **Iniciar a atividade: [[#627]]: Formatar as máquinas a serem utilizadas no Ciclo 3, instalar e configurar o sistema operacional em cada uma delas**

Blocker/Dependencia:

- Esperando o backup ser feito para formatar as máquinas que serão utilizadas no ciclo 3

21-05-2012

Executou:

- **Iniciar e finalizou a atividade: [[#627]]: Formatar as máquinas a serem utilizadas no Ciclo 3, instalar e configurar o sistema operacional em cada uma delas**
- **Iniciou a atividade: [[#629]]: Estudar a instalação e configuração do Keystone (autenticação)**

Próximos Passos:

- **Finalizar a atividade: [[#629]]: Estudar a instalação e configuração do Keystone (autenticação).**
- **Iniciar e finalizar a atividade: [[#630]]: Instalar e configurar o Keystone (autenticação).**

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

22-05-2012

Executou:

- **Finalizou a atividade: [[#629]]: Estudar a instalação e configuração do Keystone (autenticação)**
- **Finalizou a atividade: [[#630]]: Instalar e configurar o Keystone (autenticação).**

Próximos Passos:

- Iniciar e finalizar a atividade: [[#631]]: Estudar a instalação e configuração do Glance (imaging service).

- Iniciar a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

23-05-2012

Executou:

- Finalizou a atividade: [[#631]]: Estudar a instalação e configuração do Glance (imaging service).

Próximos Passos:

- Iniciar a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

24-05-2012

Executou:

- Iniciou a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

Próximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

25-05-2012

Executou:

- Finalizou a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

- Iniciou e Finalizou a atividade: [[#633]]: Adicionar, listar, recuperar e remover imagens de máquinas virtuais.

- Iniciou e Finalizou a atividade: [[#634]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Common/Scheduler (virtualização).

Próximos Passos:

- Iniciar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

Blocker/Dependencia:

- Resolver conflito LDAP + APT

- Nenhuma

28-05-2012

Executou:

- **Ficou em blocker por causa da mudanca dos servidores;**

Próximos Passos:

- **Iniciar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).**

Blocker/Dependencia:

- Resolver conflito LDAP + APT

29-05-2012

Executou:

- **Iniciou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).**
- **Iniciou a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).**
- **Iniciou a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).**

Próximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).
- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

30-05-2012

Executou:

- **Executou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).**

Próximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).
- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

31-05-2012

Executou:

- **Iniciou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).**
- **Iniciou a atividade: [[#650]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Volume (disco virtual).**
- **Iniciou a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).**
- **Iniciou a atividade: [[#643]]: Estudar a instalação e configuração do Swift (storage).**

Próximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).
- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

01-06-2012

Executou:

Próximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).
- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

04-06-2012

Executou:

- Finalizou a atividade: [[#643]]: Estudar a instalação e configuração do Swift (storage).
- Finalizou a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).
- Finalizou a atividade: [[#648]]: Configurar permissões de acesso por usuário/grupo (Keystone, Swift)
- Finalizou a atividade: [[#645]]: Instalar e configurar o Swift Proxy.
- Finalizou a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).
- Finalizou a atividade: [[#646]]: Fazer upload de um conjunto de livros digitais para a nuvem via Swift (storage).

Próximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).
- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

05-06-2012

Executou:

- Executou a atividade: [[#651]]: Estabelecer a comunicação entre Swift e Glance, para que o primeiro possa manter as imagens manipuladas pelo segundo.
- Executou a atividade: [[#647]]: Configurar limite de quota por usuário/grupo (Keystone, Swift).

Próximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#651]]: Estabelecer a comunicação entre Swift e Glance, para que o primeiro possa manter as imagens manipuladas pelo segundo.
- Finalizar a atividade: [[#647]]: Configurar limite de quota por usuário/grupo (Keystone, Swift).
- Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).
- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

06-06-2012

Executou:

- Finalizou a atividade: [[#651]]: Estabelecer a comunicação entre Swift e Glance, para que o primeiro possa manter as imagens manipuladas pelo segundo.
- Finalizou a atividade: [[#647]]: Configurar limite de quota por usuário/grupo (Keystone, Swift).
- Finalizou a atividade: [[#653]]: Estudar a instalação e configuração do Horizon (web frontend).
- Executou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

Próximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).
- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

11-06-2012

Executou:

- Finalizou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).
- Finalizou a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).
- Finalizou a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).
- Finalizou a atividade: [[#654]]: Instalar e configurar o Horizon (web frontend).
- Finalizou a atividade: [[#652]]: Instalar e configurar o Nova Volume (disco virtual).
- Finalizou a atividade: [[#638]]: Instanciar uma máquina virtual via Horizon (web frontend).
- Finalizou a atividade: [[#639]]: Remover uma máquina virtual via Horizon (web frontend).
- Finalizou a atividade: [[#640]]: Pausar uma máquina virtual via Horizon (web frontend).
- Finalizou a atividade: [[#641]]: Resumir uma máquina virtual via Horizon (web frontend).
- Finalizou a atividade: [[#649]]: Fazer download do conteúdo através da interface web (Horizon).

Próximos Passos:

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

12-06-2012

Executou:

- Iniciou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Próximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

13-06-2012

Executou:

- Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Próximos Passos:

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

14-06-2012

Executou:

- Nenhuma

Próximos Passos:

- Preparar codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

15-06-2012

Executou:

- Iniciou e finalizou a configuracao do servidor GIT;
- Publicou o codigo do educloud-mon no servidor GIT:
- Iniciou a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Próximos Passos:

- Finalizar a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

18-06-2012

Executou:

- Continuou a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Próximos Passos:

- Finalizar a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

19-06-2012

Executou:

- Finalizou a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Próximos Passos:

- Iniciar a tarefa: [[#659]]: Instalar e configurar o HAProxy.

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

20-06-2012

Executou:

- Iniciou a tarefa: [[#659]]: Instalar e configurar o HAProxy.

Próximos Passos:

- Finalizar a tarefa: [[#659]]: Instalar e configurar o HAProxy.

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

21-06-2012

Executou:

- Finalizou a tarefa: [[#659]]: Instalar e configurar o HAProxy.
- Finalizou a atividade: [[#655]]: Adicionar máquinas virtuais ao pool de maneira automatizada (sem a necessidade de executar manualmente um script, como no Ciclo 1).
- Finalizou a atividade: [[#656]]: Remover máquinas virtuais ao pool de maneira automatizada (sem a necessidade de executar manualmente um script, como no Ciclo 1).
- Finalizou a tarefa: [[#678]]: Investigar problemas relacionados ao acesso a certas vms
- Iniciou a tarefa: [[#660]]: Configurar o modo drenagem de conexões.

Próximos Passos:

- Finalizar a tarefa: [[#660]]: Configurar o modo drenagem de conexões.

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

22-06-2012

Executou:

- Finalizou a tarefa: [[#660]]: Configurar o modo drenagem de conexões.
- Finalizou a tarefa: [[#665]]: Executar testes de forte flutuação de carga.

Próximos Passos:

- Ajudar o Marco com a atividade [[#663]]: Estender balanceador atual para comunicar-se com OpenStack.

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

25-06-2012

Executou:

- Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Próximos Passos:

- Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

26-06-2012

Executou:

- Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Próximos Passos:

- Executar a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

27-06-2012

Executou:

- Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Próximos Passos:

- Executar a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma