Suporte (GridUNESP) - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Category	Start date	Due date	Estimated time	% Done
818	Implantação	Nova	Normal	Atualizar DIRAC-12 (para 12.7)	Gabriel Winckler	03 Sep 2013 11:45		03 Sep 2013			0
711	Implantação	Nova	Normal	Crystal09: properties09 (workflow)	Gabriel Winckler	02 Jan 2013 17:18		02 Jan 2013			0
393	Implantação	Nova	Baixa	Instalação de software: PSI3	Gabriel Winckler	14 Feb 2012 14:21		26 Oct 2011			0
392	Implantação	Nova	Baixa	Instalação de Software: CFOUR	Gabriel Winckler	14 Feb 2012 14:22		26 Oct 2011			0
391	Implantação	Nova	Baixa	Instalação de Software: ACESIII	Gabriel Winckler	14 Feb 2012 14:24		26 Oct 2011			0
331	Implantação	Aguardando resposta	Normal	Instalação de software: DFTB+	Gabriel Winckler	18 Oct 2011 16:49		14 Sep 2011			0
329	Implantação	Nova	Baixa	Instalação de software: Mauve	Gabriel Winckler	06 Oct 2011 19:28		14 Sep 2011			0
137	Implantação	Nova	Baixa	Instalação de software: InterProScan	Gabriel Winckler	14 Sep 2011 20:01		01 Jun 2010			0