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Beraldo

17-05-2012

Executou:
- Iniciou e finalizou a atividade: [[#627]]: Formatar, instalar e configurar maquina de backup.

Préoximos Passos:
- Iniciar a atividade: [[#627]]: Formatar as maquinas a serem utilizadas no Ciclo 3, instalar e
configurar o sistema operacional em cada uma delas

Blocker/Dependencia:

- Esperando o backup ser feito para formatar as maquinas que seréo utilizadas no ciclo 3

18-05-2012

Executou:
- Ficou em block

Proximos Passos:
- Iniciar a atividade: [[#627]]: Formatar as maquinas a serem utilizadas no Ciclo 3, instalar e
configurar o sistema operacional em cada uma delas

Blocker/Dependencia:

- Esperando o backup ser feito para formatar as maquinas que serao utilizadas no ciclo 3

21-05-2012

Executou:

- Iniciar e finalizou a atividade: [[#627]]: Formatar as maquinas a serem utilizadas no Ciclo 3,
instalar e configurar o sistema operacional em cada uma delas

- Iniciou a atividade: [[#629]]: Estudar a instalacao e configuracao do Keystone (autenticacao)

Proximos Passos:
- Finalizar a atividade: [[#629]]: Estudar a instalacado e configuracao do Keystone (autenticacao).
- Iniciar e finalizar a atividade: [[#630]]: Instalar e configurar o Keystone (autenticacao).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

22-05-2012

Executou:
- Finalizou a atividade: [[#629]]: Estudar a instalacao e configuracao do Keystone (autenticacao)
- Finalizou a atividade: [[#630]]: Instalar e configurar o Keystone (autenticacao).
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Préximos Passos:

- Iniciar e finalizar a atividade: [[#631]]: Estudar a instalacao e configuracao do Glance (imaging
service).

- Iniciar a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

23-05-2012

Executou:
- Finalizou a atividade: [[#631]]: Estudar a instalacao e configuracao do Glance (imaging service).

Proximos Passos:
- Iniciar a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

24-05-2012

Executou:
- Iniciou a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

Proximos Passos:
- Finalizar a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

25-05-2012

Executou:

- Finalizou a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

- Iniciou e Finalizou a atividade: [[#633]]: Adicionar, listar, recuperar e remover imagens de
magquinas virtuais.

- Iniciou e Finalizou a atividade: [[#634]]: Estudar a instalacao e configuracao do Nova
Common/Scheduler (virtualizacao).

Proximos Passos:
- Iniciar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizacao).

Blocker/Dependencia:

- Resolver conflito LDAP + APT

- Nenhuma
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28-05-2012

Executou:
- Ficou em blocker por causa da mudanca dos servidores;

Proximos Passos:
- Iniciar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizacao).

Blocker/Dependencia:

- Resolver conflito LDAP + APT

29-05-2012

Executou:
- Iniciou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizacao).
- Iniciou a atividade: [[#635]]: Estudar a instalacao e configuracao do Nova Network (rede virtual).
- Iniciou a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Proximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizagéo).
- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalagao e configuragdo do Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

30-05-2012

Executou:
- Executou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizacao).

Préoximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#636])]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizagéo).
- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalagéo e configuragdo do Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

31-05-2012

Executou:

Iniciou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizacao).
Iniciou a atividade: [[#650]]: Estudar a instalacao e configuracao do Nova Volume (disco virtual).
Iniciou a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).

Iniciou a atividade: [[#643]]: Estudar a instalacao e configuracao do Swift (storage).

Proximos Passos:
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Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizagéo).

- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalagéo e configuragdo do Nova Network (rede virtual).
Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Finalizar a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

01-06-2012

Executou:

Proximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizagéo).
Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalagao e configuragdo do Nova Network (rede virtual).
Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

- Finalizar a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

04-06-2012

Executou:

- Finalizou a atividade: [[#643]]: Estudar a instalagio e configuragdo do Swift (storage).

Finalizou a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).

Finalizou a atividade: [[#648]]: Configurar permissGes de acesso por usuario/grupo (Keystone, Swift)

- Finalizou a atividade: [[#645]]: Instalar e configurar o Swift Proxy.

Finalizou a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).

- Finalizou a atividade: [[#646]]: Fazer upload de um conjunto de livros digitais para a nuvem via Swift (storage).

Proximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizagéo).
- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalagéo e configuracdo do Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

05-06-2012

Executou:

- Executou a atividade: [[#651]]: Estabelecer a comunicagéo entre Swift e Glance, para que o primeiro possa manter as imagens
manipuladas pelo segundo.
- Executou a atividade: [[#647]]: Configurar limite de quota por usuario/grupo (Keystone, Swift).

Proximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#651]]: Estabelecer a comunicagdo entre Swift e Glance, para que o primeiro possa manter as imagens
manipuladas pelo segundo.

- Finalizar a atividade: [[#647]]: Configurar limite de quota por usuario/grupo (Keystone, Swift).

- Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizagéo).

- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalagio e configuragdo do Nova Network (rede virtual).

- Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:
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- Nenhuma

06-06-2012

Executou:

- Finalizou a atividade: [[#651]]: Estabelecer a comunicagéo entre Swift e Glance, para que o primeiro possa manter as imagens
manipuladas pelo segundo.

- Finalizou a atividade: [[#647]]: Configurar limite de quota por usuério/grupo (Keystone, Swift).

- Finalizou a atividade: [[#653]]: Estudar a instalagdo e configuragao do Horizon (web frontend).

- Executou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizagao).

Proximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizagéo).
- Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalagio e configuragdo do Nova Network (rede virtual).
- Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

11-06-2012

Executou:

- Finalizou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualizagéo).

- Finalizou a atividade: [[#635]]: Estudar a instalagéo e configuracdo do Nova Network (rede virtual).
- Finalizou a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

- Finalizou a atividade: [[#654]]: Instalar e configurar o Horizon (web frontend).

- Finalizou a atividade: [[#652]]: Instalar e configurar o Nova Volume (disco virtual).

- Finalizou a atividade: [[#638]]: Instanciar uma maquina virtual via Horizon (web frontend).

- Finalizou a atividade: [[#639]]: Remover uma maquina virtual via Horizon (web frontend).

- Finalizou a atividade: [[#640]]: Pausar uma maquina virtual via Horizon (web frontend).

- Finalizou a atividade: [[#641]]: Resumir uma maquina virtual via Horizon (web frontend).

- Finalizou a atividade: [[#649]]: Fazer download do contelido através da interface web (Horizon).

Proximos Passos:

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

12-06-2012

Executou:

- Iniciou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Proximos Passos:

- Finalizar a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

13-06-2012

Executou:

- Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

05 Nov 2026 5/8



Proximos Passos:

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

14-06-2012

Executou:

- Nenhuma

Proximos Passos:

- Preparar codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

15-06-2012

Executou:

- Iniciou e finalizou a configuracao do servidor GIT;
- Publicou o codigo do educloud-mon no servidor GIT:
- Iniciou a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Proximos Passos:

- Finalizar a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

18-06-2012

Executou:

- Continuou a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Proximos Passos:

- Finalizar a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

19-06-2012

Executou:

- Finalizou a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Proximos Passos:

- Iniciar a tarefa: [[#659]]: Instalar e configurar o HAProxy.

Blocker/Dependencia:
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- Nenhuma

20-06-2012

Executou:

- Iniciou a tarefa: [[#659]]: Instalar e configurar o HAProxy.

Proximos Passos:

- Finalizar a tarefa: [[#659]]: Instalar e configurar o HAProxy.

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

21-06-2012

Executou:

- Finalizou a tarefa: [[#659]]: Instalar e configurar o HAProxy.

- Finalizou a atividade: [[#655]]: Adicionar maquinas virtuais ao pool de maneira automatizada (sem a necessidade de executar

manualmente um script, como no Ciclo 1).

- Finalizou a atividade: [[#656]]: Remover maquinas virtuais ao pool de maneira automatizada (sem a necessidade de executar

manualmente um script, como no Ciclo 1).
- Finalizou a tarefa: [[#678]]: Investigar problemas relacionados ao acesso a certas vms
- Iniciou a tarefa: [[#660]]: Configurar o modo drenagem de conexdes.

Préoximos Passos:

- Finalizar a tarefa: [[#660]]: Configurar o modo drenagem de conexdes.

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

22-06-2012

Executou:

- Finalizou a tarefa: [[#660]]: Configurar o modo drenagem de conexdes.
- Finalizou a tarefa: [[#665]]: Executar testes de forte flutuagéo de carga.

Proximos Passos:

- Ajudar o Marco com a atividade [[#663]]: Estender balanceador atual para comunicar-se com OpenStack.

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

25-06-2012

Executou:

- Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Proximos Passos:

- Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Blocker/Dependencia:
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- Nenhuma

26-06-2012

Executou:

- Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Proximos Passos:

- Executar a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

27-06-2012

Executou:

- Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Proximos Passos:

- Executar a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma
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